CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SOS EmergeLens

Fecha	30/04/2026
Version	v1.0 (borrador)
Documento	Plan de trabajo

Tabla de actividades

Inicio	Fin	Duracion total	
30/04/2026	06/07/2026	68 dias	SOS · Tiempo real

#	Actividad	Inicio	Fin	Duracion (dias)	Responsable
1	**Kickoff + acta + definicion de alcance**	30/04/2026	30/04/2026	1	PM / Lider
2	**Benchmark + analisis de necesidades del usuario**	01/05/2026	02/05/2026	2	PM + Equipo
3	**Plan de trabajo (WBS) + roadmap + criterios de exito**	03/05/2026	04/05/2026	2	PM
4	**Levantamiento de requisitos (RF/RNF) + historias de usuario**	05/05/2026	08/05/2026	4	PM + Equipo
5	**Arquitectura (frontend/backend/odoo) + decisiones tecnicas**	09/05/2026	11/05/2026	3	Arquitecto / Backend
6	**Diseno UI/UX (SOS, Emergencia Activa, Dashboard)**	12/05/2026	15/05/2026	4	Frontend / UX
7	**Setup del proyecto (env, configs, estructura, calidad)**	16/05/2026	17/05/2026	2	Equipo
8	**Autenticacion + sesiones + seguridad basica**	18/05/2026	20/05/2026	3	Backend
9	**Perfil + contactos de emergencia (CRUD + validaciones)**	21/05/2026	23/05/2026	3	Frontend + Backend
10	**Flujo SOS (tipos, registro, estados, cancelacion PIN)**	24/05/2026	27/05/2026	4	Frontend + Backend
11	**Ubicacion en vivo + bateria + polling**	28/05/2026	30/05/2026	3	Frontend + Backend
12	**Evidencia: foto automatica + audio opcional + reenvio**	31/05/2026	02/06/2026	3	Frontend + Backend

#	Actividad	Inicio	Fin	Duracion (dias)	Responsable
13	**Correos: plantilla + SMTP + pruebas de entrega**	03/06/2026	04/06/2026	2	Backend
14	**Integracion Odoo: alertas/perfiles/evidencia**	05/06/2026	08/06/2026	4	Backend / Integraciones
15	**LENS call: voz + transcripcion + turn-taking + prompts**	09/06/2026	12/06/2026	4	Frontend + Backend
16	**Panel Admin: alertas + unidad asignada + estados**	13/06/2026	16/06/2026	4	Frontend + Backend
17	**Auditoria + historial + reportes**	17/06/2026	19/06/2026	3	Backend
18	**SafeZone / Geofence**	20/06/2026	22/06/2026	3	Frontend + Backend
19	**Clima alertas + recordatorios de medicamentos**	23/06/2026	24/06/2026	2	Frontend + Backend
20	**QA: pruebas funcionales + permisos + regresion**	25/06/2026	29/06/2026	5	QA
21	**Hardening: manejo de errores + logs + performance percibido**	30/06/2026	02/07/2026	3	Backend
22	**UAT + demo + ajustes finales**	03/07/2026	04/07/2026	2	PM + Equipo
23	**Documentacion final + entrega**	05/07/2026	06/07/2026	2	PM + Equipo

Sugerencia: ajusta fechas y responsables segun disponibilidad. Este cronograma es una base editable para tu proyecto.